
CAS CONSORTIUM ARS CD - CPOM 
PLAN D'ACTION INTERNE

ETAPE 1

ETAPE 2

LUN. MAR. MER. JEU. VEN.

ETAPE 3

ETAPE 4

QUI?  QUOI? QUAND? COMMENT?

A destination de
l’ensemble des
professionnels
des ARS et des
CD concernés

 
Lever les éventuelles ambiguïtés sur

les nomenclatures.
Dès à  présent

Accompagnement des
professionnels sur l’utilisation des

nomenclatures  

 Travailler à l’élaboration d’outils collaboratifs
permettant la mise en travail concrète des
nomenclatures.  
Par exemple : Commencer à retravailler le schéma
départemental en mobilisant les grandes catégories
des nomenclatures puis passer les actions prévues
par les schémas au crible des nomenclatures.

 

Dans 3 mois

A destination de
l’ensemble des
professionnels
des ARS et des
CD concernés

consultation/formation 
Repréciser la finalité des nomenclatures :
outil de descriptif et non de prescriptif 
Travailler  l’appropriation des
nomenclatures 



CAS CONSORTIUM ARS CD - CPOM 
PLAN D'ACTION EXTERNE

ETAPE 1

ETAPE 2

LUN. MAR. MER. JEU. VEN.

ETAPE 3

ETAPE 4

QUI?  QUOI? QUAND? COMMENT?

ARS – CD –
Fédérations -

ESSMS

 
Consultation / GT entre les CD, les

fédérations et des ESSMS afin
d’élaborer une cartographie des

besoins du territoire s’appuyant sur les
items des nomenclatures.

Dans 12 mois

ARS – CD –
Fédérations -

ESSMS

 
 Elaborer les documents relatifs à une

trame de CPOM type.
Dans 18 mois

Cartographier les besoins du territoire à l’aune des
nomenclatures ( utile pour les schémas
départementaux et pour le PRS)  :  une analyse unifiée
des besoins basée sur des items et concepts communs.
S’interroger sur l’intégration de l’utilisation des
nomenclatures dans le cadre des CPOM, des schémas,
du PRS .

 Co-construction de la trame de diagnostic, de
fiches actions et d’outils de suivi du CPOM. 
Expérimentation de l’utilisation des outils avec
une association utilisant déjà les nomenclatures
dans ses pratiques professionnelles.


