

CAS ARS - AAC PCPE

PLAN D'ACTION INTERNE

| | QUI? | QUOI? | QUAND? | COMMENT? |
|----------------|---|---|--------------|--|
| ETAPE 1 | A destination de l'ensemble des professionnels (DOMS et DD ARS) | <ul style="list-style-type: none"> Enjeu d'une connaissance partagée permettant de lever d'éventuelles ambiguïtés quant à la finalité des nomenclatures: Disposer d'une vision collective, objective et partagée de ce que sont les nomenclatures Accompagnement des professionnels sur l'utilisation des nomenclatures | Dans 3 mois | <ul style="list-style-type: none"> Organiser des temps d'échanges réunissant l'ensemble des agents de l'ARS afin de préciser les fondamentaux des nomenclatures et de s'assurer que chacun a bien à l'esprit que les nomenclatures sont des instruments qui facilitent la description de l'action médico-sociale dans le secteur du handicap. |
| ETAPE 2 | A destination de l'ensemble des professionnels (DOMS et DD ARS) | Expérimenter l'utilisation des nomenclatures dans le cadre de la rédaction de l'AAC | Dans 6 mois | <ul style="list-style-type: none"> Se faire accompagner par un spécialiste des nomenclatures afin que celui-ci épaulé les agents de l'ARS dans la rédaction de l'AAC. Impliquer le DOMS et les DD ARS dans toutes les étapes de l'AAC (de la rédaction, à l'instruction et au suivi de la mise en œuvre des PCPE). |
| ETAPE 3 | A destination de l'ensemble des professionnels (DOMS et DD ARS) | Suivi de la mise en œuvre de l'AAC | Dans 12 mois | <ul style="list-style-type: none"> Mettre en place des indicateurs de suivi en lien avec les nomenclatures pour évaluer la mise en œuvre de l'AAC |
| ETAPE 4 | A destination de l'ensemble des professionnels (DOMS et DD ARS) | Réaliser un retour d'expériences suite à l'utilisation des nomenclatures dans le cadre de l'AAC | Dans 18 mois | <ul style="list-style-type: none"> Elaborer collectivement des outils de suivi du déploiement et de la mise en œuvre de l'AAC qui reprennent des items des nomenclatures et qui s'inspirent de leurs principes d'organisation (Autour des trois thématiques que sont: soins / autonomie / participation sociale) |

CAS ARS - AAC PCPE

PLAN D'ACTION EXTERNE

| | QUI? | QUOI? | QUAND? | COMMENT? |
|---------|--------------------------------------|---|--------------|---|
| ETAPE 1 | ARS – CD – Fédérations - ESSMS | Consultation / GT des CD, des fédérations et des ESSMS sur les besoins identifiés afin d'envisager l'utilisation des nomenclatures | Dans 12 mois | <ul style="list-style-type: none"> • Cartographier les besoins du territoire à l'aune des nomenclatures (utile pour les schémas départementaux et pour le PRS) : une analyse unifiée des besoins basée sur des items et concepts communs. • S'interroger sur l'intégration de l'utilisation des nomenclatures dans le cadre des CPOM, des schémas, du PRS. |
| ETAPE 2 | ARS – CD – Fédérations - ESSMS | Plan de formation et d'accompagnement | Dans 18 mois | <ul style="list-style-type: none"> • Elaborer un plan de formation et d'accompagnement de l'ensemble des professionnels concernés suite à la concertation réalisée |
| ETAPE 3 | ARS – CD – Fédérations - ESSMS | Retours d'expériences | Dans 18 mois | <ul style="list-style-type: none"> • Réaliser un retour d'expériences via l'organisation d'une manifestation/journée régionale suite à l'utilisation des nomenclatures dans le cadre de l'AAC |
| ETAPE 4 | | | | |